CoWorkPlace - Sprint 2

Diana Carolina Valbuena Delgado
Hoover Orlando Aragon Villanueva
Gilson Dukquerio Aranda Ciprian
Miller Alexander Quiroga Campos
Ferney Francisco Roa Huertas

September 17, 2021

1 Actividades

Las actividades que se plantean para el proyecto son:

- 1. Realizar el catálogo de servicios.
 - · Realizar el diseño de la oferta.
- 2. Creación del módulo del cátalogo de servicios
 - · Construcción del módulo de creación de ofertas
- 3. Creación del módulo creación de usuarios
 - · Creación de usuarios administradores
 - · Creación de usuario cliente
- 4. Creación del modulo de pagos
 - · Creación del modulo de pagos
 - · Integración con pasarelas de pagos.

2 Reuniones

Dentro de las reuniones diarias con el equipo, se ha establecido cual será el catálogo que se ofrecera en el aplicativo. Se ha propuesto cada una de las actividades que están dentro de

la fases del proyecto CoWorkPlace, y se están organizando los desarrollos de cada sprint del aplicativo, así como sus responsables.

Se integró el proyecto a la plataforma de Github, donde se realizarán todos los cambios por medio de los branch de cada uno de los desarrolladores del equipo de trabajo a la rama master.

Y por último se realizó la integración del proyecto desde el aplicativo de django, la plataforma en la cual se empezará a desarrollar junto con python.

Reuniones				
Fecha		Hora	Asunto	Observación
Septiembre 2021	6	21:00 Horas	Reunión diaria SCRUM - Sprint 2	Creación del proyecto en Jira. Creación de cuentas del equipo en Jira. Conexión entre Jira y GitHub.
Septiembre 2021	7	21:00 Horas	Reunión diaria SCRUM - Sprint 2	Se definió: * La duración del sprint. * Las actividades del proyecto y su duración en sprints. * La dependencia de las actividades. * Responsable de cada actividad.
Septiembre 2021	8	21:00 Horas	Reunión diaria SCRUM - Sprint 2	Creación del backlog del proyecto en Jira. Asignación de tiempos y responsables en Jira.
Septiembre 2021	9	21:00 Horas	Reunión diaria SCRUM - Sprint 2	Reunión de planificación del Sprint Catálogo Ofertas. Definición del backlog del sprint.
Septiembre 2021	10	21:00 Horas	Reunión diaria SCRUM - Sprint 2	Inicio del sprint. Se está trabajando en el diseño del catálogo de servicios.




Figure 1: Sprint & Issues - JiraSoftware




Figure 2: Sprint & Issues - JiraSoftware - Responsables




Figure 3: Integration Github with JiraSoftware




Figure 4: Project in Github



Figure 5: Project in Django

3 Avances del Sprint 3

Durante el sprint se han trabajando las tareas que hacen referencia al catálogo de servicios. Como resultado se tiene la definición de algunas de las clases que se utilizarán para el catálogo y sus relaciones: (ver Figura 6)




Figure 6: Relación entre clases - Sprint3